A jelentéstételi időszakban a projekt útvonaltervében rögzítetteknek megfelelően történt a projekt előrehaladása. Az alábbi feladatokat teljesítette a Kedvezményezett, Siklós Város Önkormányzata:

· A belső projektmenedzsment szervezet felmérte a projekt előkészítésére, megvalósítására és üzemeltetésére ható kockázatokat. Ezeket a kockázatokat jegyzőkönyvben rögzítette, amely a PEJ mellékleteként benyújtásra kerül.

· A Kedvezményezett lefolytatta a hivatalos közbeszerzési tanácsadó leszerződtetésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, amely tevékenységre vállalkozási szerződést kötött. Az eljárás dokumentációját 2008. szeptemberében küldte meg a Közreműködő Szervezetnek (továbbiakban KSZ) előzetes jóváhagyásra.

· A Kedvezményezett lefolytatta a közbeszerzési eljárást a hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet irányításával a projekt előkészítési és megvalósítási szakaszára vonatkozóan (továbbá a 2. körös pályázati siker esetére az azt követő menedzsment feladatokra feltételesen) a projektmenedzsment szolgáltatásokat biztosító szervezet kiválasztására. Szerződéskötés: 2009. április 22. Az eljárás felhívását és dokumentációját 2009.januárjában küldte meg a KSZ-nek tájékoztatásul. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett hivatalos közbeszerzési tanácsadót ( Citrom Üzletház Bt., Pécs, Csősz Imre)

· A belső projektmenedzsment szervezetben személyi változás történt, nevezetesen a menedzserasszisztens dokumentátor feladatait ellátó Boda Anett köztisztviselő helyett belső szervezeti változások következményeként Ferenciné dr.Halmos Barbara látja el a feladatokat 

· Meghirdetésre került a tervezés, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány valamint a Költség-haszon elemzés elkészítésének beszerezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az eljárás felhívását és dokumentációját 2009.márciusában küldte meg a KSZ-nek tájékoztatásul

· 2009. január 29-én közbeszerzési eljárással kapcsolatos módosítási javaslatot terjesztett elő a KSZ felé a Támogatási Szerződésben egy soron szereplő Tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás vonatkozásában. A javaslat szerint tagolni kéri a következőképp: 

1. Szennyvízcsatorna hálózat tervezés
2. RMT és CBA készítés
Szennyvíztisztító-telep engedélyes terveinek és tenderterveinek elkészítése
Csatornarekonstrukció engedélyes terveinek és kivitelezési szintű tender terveinek elkészítése
3.Szennyvíztisztító-telep kivitelezése a hozzá tartozó kiviteli tervek elkészítésével

· 2009. március 6-án változás bejelentést tett, kérve a változás átvezetését a Tervezés soron rögzített nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban, miszerint megbontásra kerül 1.: RMT+CBA elkészítése, szennyvíztisztító-telep FIDIC Sárga könyves közbeszerzési eljáráshoz szükséges megbízói követelmények, műszaki tartalom kidolgozása, csatornarekonstrukció (Engedélyes terv és kiviteli szintű indikatív terv), területelőkészítés) továbbá 2.: Szennyvízcsatorna tervezés (kiviteli tervek készítése) eljárásokra. 

A nyilvánosság feladatait az útvonaltervvel összhangban teljesítette a Kedvezményezett.
